
К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ АНАЛИЗА 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАСТРОЙЩИКА

Переход к  рыночным отношениям активизировал роль анализа в 
управлении. Появилась необходимость анализа состояния рынка, соб
ственного положения в нем, подрядных торгов, риска предпринима
тельских операций и др.

Анализу хозяйственной деятельности подлежат все субъекты ин
вестиционно-строительного комплекса, и прежде всего застройщик и 
подрядчик.

В процессе проведения анализа хозяйственной деятельности застрой
щ ика дается оценка выполнения плана ввода в действие объектов и 
мощностей, в том числе строительства объектов Государственной инвес
тиционной программы, основных средств, использования инвестиций в 
основной капитал по объему, технологической и воспроизводственной 
структуре, по целевому назначению и источникам финансирования.

Ввод в действие объектов и мощностей изучается по мощности (вме
стимости, площади) в натуральных единицах измерения, срокам строи
тельства, по стоимости введенных в действие основных средств. Ф акти
ческие сроки ввода объектов сравниваются с нормативными и плановы
ми. При этом устанавливаются причины несвоевременного ввода мощ
ностей и объектов, невыполнения плана по освоению инвестиций.

Как показало исследование, к  числу основных причин, зависящих 
от застройщика, относятся следующие: недостаток источников финан
сирования инвестиций; выделение инвестиций не в соответствии с нор
мами продолжительности строительства; нецелевое использование ис
точников финансирования; несвоевременные расчеты с подрядчиками 
за выполненные этапы и объемы работ и несвоевременные перечисле
ния подрядчикам авансов, предусмотренных в договорах подряда; не
своевременное представление подрядчикам проектно-сметной докумен
тации и ее низкое качество; несвоевременная поставка застройщиками 
подрядным организациям оборудования для монтажа и его некомплект
ность, а также поставки давальческих материалов и др.

Причины, не зависящие от застройщика: консервация строительст
ва по решению государственных органов; изменение законодательства 
по вопросам ценообразования, организации расчетов; невыполнение до
говорных обязательств подрядными строительными организациями; 
нарушение договоров поставки оборудования для монтажа предприяти
ями — производителями оборудования и др.
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